

6. Tegevuste ajakava, eelarve ja tulemused

6.1. Projekti tegevuste kirjeldus

| Tegevuse kirjeldus | Tegevuse periood | Saavutatav tulemus | (Elluviija) | Omafinantseeringu allikas |
|--|---------------------------|---|-----------------------------|-------------------------------|
| Tegevus 1 Ühiste esitlusvahendite soetamine | 01.07.2020-3.09.2020 | Olemas 2 telki 3x3 m ja 1 telk 3x6 m. Mulgi sümboolikaga Mulgi Värk ja Mulgi Väiketootjete Liit. Olemas 2 Bännerit 3x2m Olemas 15 Mulgi Värk märk riulit ja 4 mulgi värk lauda, telkide sisustamiseks. | Mulgi Väiketootjate Liit | Liidu liikmete sissemaksed |
| Alategevus 1.1 (nimetada ja kirjeldada) | | | | - |
| Alategevus 1.2 (nimetada ja kirjeldada) | | | | |
| Tegevus 2 Ühiste esitlusvahendite soetamine | 01.07.2020- 01.06.2022 | Läbi on viidud alategevustes nimetatud tegevused. Toimub aktiivne www.mulk.ee turundamine. | Mulgi Väiketootjate Liit | Liidu liikmete sissemaksud |

| | | | | |
|---|------------------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|
| <p>Alategevus 2.1 <i>(nimetada ja kirjeldada)</i></p> <p>Ühistendidega turundus ja ekspordi laiendamiseks messide külastiused</p> | <p>01.07.2020 – 01.06.2022</p> | <p>III kvartal 2020</p> <p>Maa messil Mulgimaa ühisstend</p> <p>IV kvartal 2020</p> <p>II Mulgi Toidufestival, Mardilaat Helsinki</p> <p>I kvartal 2021</p> <p>Baltic Tour Mess</p> <p>Riia Mulgimaa stend, Tour-Est mess Mulgimaa stend, Tallinn, Grüne Woche Berliin külastamine.</p> <p>II kvartal 2021</p> <p>Maamessil Mulgimaa stend</p> <p>III Mulgi Söögi Vestival</p> <p>III kvartal 2020</p> <p>Riga Food Festival külastamine.</p> | <p>Mulgi Väiketootjate Liit</p> | <p>Liidu Liikmete sissemaksed</p> |
|---|------------------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| | | <p>Mee Festivali Karksi-Nuias Mulgi Värk ühisstend</p> <p>IV kvartal 2021</p> <p>Mardi laat Helsinki,</p> <p>I kvartal 2022</p> <p>Baltic Tour Mulgimaa stend,</p> <p>Tour Est Mulgimaa stend.</p> | | |
| <p>Alategevus 2.2 <i>(nimetada ja kirjeldada)</i></p> <p>Programm koolidega ja noortega, kui potentsiaalsete ettevõtjatega ning töötajatega</p> | | <p>II kvartal 2021</p> <p>Abja, Karksi- Nuia ja Mustla Gümnaasiumides Väiketootjate päeva läbiviimine.</p> <p>IV kvartal 2021</p> <p>Abja, Karksi-Nuia,</p> <p>Mustla Gümnaasiumi noortele Mulgi Värk märgi tootmiste külastamine.</p> <p>I kvartal 2022</p> | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | Abja, Karki- Nua ja Mustla Gümnaasiumides Väiketootjate päeva läbiviimine. | | |
| | | | | |
| | | | | |